



Наручилац: ОШ „Васа Пелагић“  
Адреса: Васе Пелагића бр. 5., Лесковац  
Матични број: 07137516  
ПИБ: 100525274  
**Бр. ЈН-МВ-02/2019**  
25.12.2019. године

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама и Прилога 3 Л Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС. бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) доносим:

### ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА БР. 1118 ОД 15.11.2019. ГОДИНЕ

**Назив наручиоца:** ОШ „Васа Пелагић“ Лесковац  
**Адреса Наручиоца:** Васе Пелагића бр. 5., Лесковац  
**Интернет страница Наручиоца:** [www.vasapelagic.edu.rs](http://www.vasapelagic.edu.rs)  
**Врста наручиоца:** Образовна установа - школа  
**Врста предмета:** Радови

Радови на санацији школских тоалета у ОШ „Васа Пелагић“ у Лесковцу - Назив и ознака из општег речника набавки: ОРН – 45400000 – завршни грађевински радови, 45430000 – постављање подних и зидних облога, 45420000 – радови на уградњи столарије, 45440000 – бојадерски радови

**Првобитна вредност уговора:** 1.197.873,40 динара укупно.

**Измењена вредност уговора:** 1.252.672,80 динара укупно

**Првобитни рок за извођење радова:** 30 календарских дана

**Измењени рок за извођење радова:** 37 календарских дана

**Подаци о извођачу радова са којим је уговор закључен:** „ DSB PLUS “ из Лесковца, улица Косте Стаменковића број 18/70, 16000 Лесковац, ПИБ 110218958, и матични број 64736841

**Објективни разлози за измену уговора:** Наручилац је након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности ЈН-МВ-02/2019 закључио уговор о извођењу радова бр. 1118 дана 15.11.2019. године. По увођењу у посао од стране наручиоца затражено је од извођача радова да изведе радове на изградњи корита/умиваоника који се налазе у школском ходнику и осланјају се на тоалет који је предмет радова. Извођач радова је прихватио да изведе описане радове према јединичним ценама из понуде. Са овим непредвиђеним радовима првобитним уговором, сагласио се и именована стручни надзор. Извођач радова је утврдио количине радова у присуству Надзора и овлашћеног лица Наручиоца и отоме сачинио преглед вишкова и мањкова радова и количине непредвиђених радова бр. 1218 од 24.12.2019. године и то:

- мањак претходно уговорених радова у вредности од 9.863,60 динара
- непредвиђене радове у вредности од 64.663,00 динара

у којем такође због основаности захтева за израдом додатних радова захтева продужење рока за извођење радова у трајању од минимално 7 календарских дана. Разматрајући наведени преглед, именовани надзорни орган, овлашћено лице извођача радова и овлашћено лице наручиоца су се сагласили са количинама и врстом

радова и износом радова то су исти потписали и оверили у складу са прописима. Поступајући у складу са чл. 5. уговора и процедурама за измену уговора на које упућује закон о јавним набавкама овлашћено лице доноси одлуку о измени уговора за напред утврђени износ према обрачуну и дозвољава продужење рока за извођење радова у трајању од 7 календарских дана.

Наручилац је донео Одлуку о измени уговора у складу са чланом 115. став 1 и 3. Закона о јавним набавкама, у складу са чл. 5 основног уговора, тачком 5.18 Конкурсне документације која предвиђа измене током трајања уговора. Финансијска средства су обезбеђена на одговарајућим позицијама финансијског плана.

**У Лесковцу**

25.12.2019. године.



Директор,

Александар Цинцар Јанковић